

**DODATOK č.1 ku ZMLUVE O DIELO „Modernizácia siete TKR
Partizánske spojená s rozšírením signálu na internet“ zo dňa: 31.10.2013**

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV, s.r.o.

Nám. SNP 212/4, 958 18 Partizánske
IČO : 36 314 854
zastúpený : Ing. Milan Kráľ, konateľ
IČ DPH : SK 2020140100
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele Sro, vložka č.
19291/R

1.2. Zhotoviteľ : TES-SLOVAKIA, s.r.o.

Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
IČO : 31 608 655
IČ DPH : SK2020444107
Zastúpený : Ing. Karol Pilátik, konateľ
bankové spojenie : Tatrabanka a.s.
číslo účtu : 2620410093/1100
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro, vložka č.
1983/L

Obidve zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná zmluva sa zmení nasledovne:

1. Článok **3. Čas plnenia**, odsek 3.1 b) dátum ukončenie diela 30.11.2013 sa zmení na 30.04.2014, z dôvodu prerušenia prác a zmeny technologického postupu výmeny zariadení.
2. Článok **5. Cena diela, platobné podmienky** odsek 5.3 b) zvyšok ceny diela bude rozdelený do 8 rovnakých štvrtročných splátok, ktorých splatnosť bude do 30-teho dňa prvého mesiaca príslušného štvrtroku


V Partizánskom dňa:

30. 4. 2014



objednávateľ
Ing. Milan Kráľ
SKR, s.r.o. Partizánske

V Žiline dňa: 30. 4. 2014



zhotoviteľ
Ing. Karol Pilátik
TES - SLOVAKIA, s.r.o. Žilina